NO	Proje Bölümü	Yapacak Personel	Süre	Başlangıç	Bitiş
1	Analiz ve Gereksinim Toplama	Proje Yöneticisi, Analist	1 hafta	07.10.2025	14.10.2025
2	Sistem Tasarımı	Yazılım Mühendisi, Tasarımcı	1 hafta	15.10.2025	22.10.2025
3	Veritabanı Geliştirme	Backend Developer	1 hafta	23.10.2025	30.10.2025
4	Uygulama Geliştirme	Geliştirme Ekibi	3 hafta	31.10.2025	21.11.2025
5	Ödeme ve Güvenlik Entegrasyonu	Full Stack Developer	1 hafta	22.11.2025	29.11.2025
6	Test Süreci	Test Ekibi	1 hafta	30.11.2025	07.12.2025
7	Kullanıcı Eğitimi ve Dokümantasyon	Analist, Destek Ekibi	3 gün	08.12.2025	11.12.2025
8	Canlıya Alma (Deploy)	Sistem Yöneticisi	2 gün	12.12.2025	14.12.2025
9	Bakım ve Destek	Destek Ekibi	Sürekli	15.12.2025	-

Proje Süresi: 2 Ay